



## Incontro settimanale progetto iaiaGi del 03/02/2016.

Presso NetGarage Civibox.

Presenti: 14 partecipanti.

Sono stati discussi i seguenti argomenti:

- 1. Organizzazione lavori prototipo Kevin:** il 29 gennaio sono iniziati ufficialmente i lavori di conversione della Fiesta.  
Giuseppe di Aicon, insieme a Valerio, Alfonso, Alessio e Fabio, ha registrato le transazioni CAN BUS con la strumentazione connessa alla presa OBD.  
Il passo successivo è ora quello di confrontare i codici raccolti con la documentazione in possesso, identificare quelli utili al corretto funzionamento del veicolo ed allo spegnimento delle spie del quadro strumenti. In questo modo avremo le informazioni necessarie a progettare la scheda elettronica che verrà utilizzata nel veicolo convertito.  
L'analisi verrà effettuata nei prossimi giorni in modo da avere tutti i dati definitivi entro la fine del mese.  
Il piano rimane quello di iniziare lo smontaggio del motore verso la metà di febbraio.
- 2. Specifica funzioni Kevin:** Il documento descrittivo ad alto livello degli obiettivi, e delle funzionalità, previsti nel veicolo Kevin è pronto. Enrico ed Alberto possono procedere a definire le liste delle attività di conversione minime per il prototipo.
- 3. Piatto adattatore:** l'attività di misurazione con il tastatore presso la ditta SCM è da pianificare. Roberto si occuperà di organizzarla con la partecipazione di alcuni componenti del gruppo.
- 4. Costituzione in Associazione:** Valerio ha sentito il parere di un ulteriore commercialista che opera nell'ambito dell'economia solidale, il quale ha sconsigliato la formula dell'associazione in favore invece della costituzione di una S.r.l a capitale ridotto. Tuttavia l'opzione della S.r.l. non è ciò che vogliamo. Essa comporterebbe costi fissi importanti ed al momento servirebbe solo per poter stipulare un contratto di assicurazione per i lavori di conversione di Kevin.  
Alessio ha contattato il suo avvocato esperto di startup che non è potuto essere presente a questo incontro settimanale, ma per email ha sconsigliato la formula della Onlus e della Promozione Sociale.  
Segue una lunga discussione del gruppo durante la quale vengono confrontati tutti i pro e i contro delle diverse opzioni, tenendo presente l'unico obiettivo di tutelare chi parteciperà ai lavori di conversione e la B.Engineering come azienda ospitante i lavori.  
In conclusione Valerio ricontatterà prima di mercoledì prossimo l'avvocato per arrivare ad una soluzione finale.
- 5. Ingresso nel DES:** da martedì 2 febbraio il gruppo iaiaGi fa ufficialmente parte del Distretto di Economia Solidale di Modena e potrà in questo modo presenziare al tavolo istituzionale per le proposte di progetti solidali e sostenibili presso la regione Emilia Romagna.
- 6. Proposta di tesi di laurea:** Hilary ha chiesto di poter sviluppare una tesi di laurea sugli aspetti di comunicazione del progetto iaiaGi. La proposta è stata accolta. Hilary comunicherà al gruppo iaiaGi se i docenti accetteranno la proposta di tesi sul nostro progetto.
- 7. Collaborazione Gruppo di Lavoro Automotive:** con Flavio stiamo preparando una lista di osservazioni e di chiarimenti sul decreto 219/2015 da sottoporre al gruppo di lavoro di Roma.
- 8. Nuovo Sito Web:** Il gruppo di Tempo di Vivere sta lavorando al nuovo sito su Joomla. I lavori procedono nell'individuazione di un template, adatto alla nuova comunicazione del progetto iaiaGi, che sia responsive.

9. **Partecipazione a M'Illumino di Meno:** Alessio si registrerà al sito di Caterpillar per rendere visibile la partecipazione del progetto all'iniziativa del programma di Rai Radio 2.
10. **Volantino:** Hilary ci aggiornerà con il volantino finale dopo metà febbraio.
11. **Partecipazione a MCE Exhibition e finanziamento prototipo Kevin:** Valerio descrive le motivazioni per le quali il gruppo non si è iscritto alla partecipazione all'evento Mobility Conference Exhibition, che selezionava progetti di mobilità innovativa per offrire supporto economico, contatti o visibilità. Il tempo per prendere una decisione non era sufficiente a coinvolgere tutti gli sviluppatori del progetto iaiaGi (meno di 24 ore). Hanno risposto alla convocazione soltanto 9 persone delle 12 che hanno letto il messaggio. 7 avevano votato a favore, mentre 2 erano contrarie. Con questi numeri non era possibile decidere a favore o contro questa proposta e per interpellare tutti e 22 gli sviluppatori sarebbe stato necessario disporre di qualche giorno in più. Tuttavia Valerio sottolinea come ancora non disponiamo dei fondi sufficienti a completare la conversione prototipale Kevin. Al momento abbiamo ricevuto soltanto la disponibilità a contribuire da parte di Nuova Ferrari & Zagni. Le spese ancora da sostenere per la chiusura del prototipo sono stimate intorno ai 10.000 € e questo denaro dovrà essere disponibile prima della metà di marzo, pena non ultimare il prototipo secondo i piani comunicati finora (aprile 2016). Per questo motivo vengono esortati tutti i componenti del gruppo a focalizzare la loro attenzione su questo aspetto ed a proporre modalità di finanziamento che devono comunque rispettare i valori del progetto e devono essere a fondo perduto.